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  START FINISH MLVL 

 
04.11.10.07. . . . . . .  COMPLETE SITE-WIDE SOILS REMEDIAL ACTION  25SEP15 3 
04.11.10.07.01. . . . . .  PROJECT START 03AUG09  3 
04.11.10.07.02. . . . . .  ISSUE DRAFT RI REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIE  29JAN10 2B 
04.11.10.07.02. . . . . .  ISSUE RI REPORT D1 TO DOE FOR LEGAL REVIEW  07APR10 2B 
04.11.10.07.02. . . . . .  ISSUE DRAFT RI REPORT TO EPA/KDEP (D1)  19MAY10 2A 
04.11.10.07.02. . . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  19AUG10 3 
04.11.10.07.02. . . . . .  ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE  11OCT10 2B 
04.11.10.07.02. . . . . .  ISSUE FINAL RI REPORT TO EPA/KDEP (D2)  18OCT10 2A 
04.11.10.07.02. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE REMEDIAL INVESTIGATION REPORT  15NOV10 3 
04.11.10.07.03. . . . . .  ISSUE FS REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW  05OCT10 2B 
04.11.10.07.03. . . . . .  ISSUE FS REPORT (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  10DEC10 2B 
04.11.10.07.03. . . . . .  ISSUE FS REPORT TO EPA/KDEP (D1)  21JAN11 2A 
04.11.10.07.03. . . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  20APR11 3 
04.11.10.07.03. . . . . .  ISSUE FS REPORT (D2) TO DOE  15JUN11 2B 
04.11.10.07.03. . . . . .  ISSUE FS REPORT TO EPA/KY (D2)  22JUN11 2A 
04.11.10.07.03. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF FS REPORT  28JUL11 3 
04.11.10.07.04. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW  01APR11 2B 
04.11.10.07.04. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  09JUN11 2B 
04.11.10.07.04. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1)  25JUL11 2A 
04.11.10.07.04. . . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  08SEP11 3 
04.11.10.07.04. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE  30SEP11 2B 
04.11.10.07.04. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2)  07OCT11 2A 
04.11.10.07.04. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN  09NOV11 3 
04.11.10.07.04. . . . . .  ISSUE FINAL PROPOSED PLAN TO PUBLIC  17NOV11 3 
04.11.10.07.04. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD  10JAN12 3 
04.11.10.07.05. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO DOE (D0) TECH REVIEW  03OCT11 2B 
04.11.10.07.05. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON PROPOSED PLAN  10JAN12 3 
04.11.10.07.05. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION (D1) TO DOE  25JAN12 2B 
04.11.10.07.05. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO EPA/KY (D1)  09FEB12 2A 
04.11.10.07.05. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION (D2) TO DOE  04APR12 2B 
04.11.10.07.05. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO EPA/KY (D2)  12APR12 2A 
04.11.10.07.05. . . . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD  14MAY12 3 
04.11.10.07.05. . . . . .  ISSUE SIGNED RECORD OF DECISON TO EPA/KDEP  13JUN12 3 
04.11.10.07.05. . . . . .  EPA/KDEP RETURN SIGNED ROD  13JUL12 3 
04.11.10.07.06. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  03NOV11 2B 
04.11.10.07.06. . . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  01FEB12 2B 
04.11.10.07.06. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPS/KY (D1)  08FEB12 2A 
04.11.10.07.06. . . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  03APR12 2B 
04.11.10.07.06. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  11APR12 2A 
04.11.10.07.06. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  14MAY12 3 
04.11.10.07.07. . . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  30OCT12 2B 
04.11.10.07.07. . . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  11JAN13 2B 
04.11.10.07.07. . . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  18JAN13 2A 
04.11.10.07.07. . . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  15MAR13 2B 
04.11.10.07.07. . . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  22MAR13 2A 
04.11.10.07.07. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  26APR13 3 
04.11.10.07.08. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  24OCT12 2B 
04.11.10.07.08. . . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  15JAN13 2B 
04.11.10.07.08. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  23JAN13 2A 
04.11.10.07.08. . . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  18MAR13 2B 
04.11.10.07.08. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  25MAR13 2A 
04.11.10.07.08. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  24APR13 3 
04.11.10.07.05. . . . . .  ISSUE D1 TO DOE LEGAL/DOE HQ  12DEC11 2B 



 
 PRIMAVERA PROJECT PLANNER                                                  04.11.10.07 Outyear Soils Remedial Action  
 
REPORT DATE 24JUL07 RUN NO.   72 START DATE 24APR06 FIN 
DATE 25SEP15*  
Project Name: SHEL AZCT 10:02  
Milestone Summary                                DATA DATE  24APR06
 PAGE NO.   2   
 

 
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY  
  START FINISH MLVL 

 
04.11.10.07.09. . . . . .  REMEDIAL ACTION-START 31MAY13  2A 
04.11.10.07.09. . . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  21NOV14 2A 
04.11.10.07.10. . . . . .  ISSUE DRAFT RACR TO DOE (D0)  12JAN15 2B 
04.11.10.07.10. . . . . .  ISSUE RACR (D1) TO DOE  18FEB15 2B 
04.11.10.07.10. . . . . .  ISS DRAFT RACR TO EPA/KDEP (D1)  25FEB15 2A 
04.11.10.07.10. . . . . .  ISSUE RACR (D2) TO DOE  29JUN15 2B 
04.11.10.07.10. . . . . .  ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2)  15JUL15 2A 
04.11.10.07.10. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR  12AUG15 3 
04.11.10.07.10. . . . . .  PROJECT COMPLETE  25SEP15 3 

 


